

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры

Новосибирской области

(И.Н. Решетников)

«*И.Н. Решетников*» _____
2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК НСО

"ДОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ИМ. Г.Д. ЗАВОЛОКИНА"

Романцов А.В.

2016 г.



СОГЛАСОВАНО:

Председатель НООООИ «ВОС»

(Г.Н. Рухляева)

Президент Новосибирской региональной

*общественной организации инвалидов-

колясочников «Центр независимой жизни

«Финист»»

«*В.Л. Семенко*» _____
2016г.



План адаптации для МГН объекта

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина», г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5
на период 2016 – 2020гг.

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансир., тыс.руб | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|-------|---|---------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Организационные мероприятия: Проведение обследования, подготовка паспорта доступности в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности | К,О,С,Г,У | Обучение | 1,2 | | 2016 | |
| | Разработка регламента подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг МГН | К,О | Документация | 1 | - | 2016 | |
| | Корректировка Плана адаптации для МГН | К,О,С,Г,У | Документация | 2 | - | 2016-2018 | |
| 2. | Разработка проекта адаптации здания для МГН | К,О,С,Г,У | Документация | 2 | | 2017 | |
| | Приобретение технических средств адаптации, монтаж и ремонтные работы | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|---------------------------|---|------------|--|-----------|--|
| 2.1. | По территории объекта | К,О | | | | | | |
| | Создание парковочного места для автотранспорта МГН | К,О,С | Обустройство | 2 | 5 000 | | 2017 | |
| | Оснащение прилегающей территории визуальной и тактильной информацией и оборудованием | С | Приобретение оборудования | 1 | 20 810,01 | | 2016 | |
| 3.2. | По входу в здание | | | | | | | |
| | Установка пандуса или подъемного вертикального устройства | К | обустройство | 2 | 318 560 | | 2018-2020 | |
| | Установка нескользящего покрытия | К,О,С,Г,У | обустройство | 2 | 37 680,23 | | 2017-2018 | |
| | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | | ремонт | 2 | 5 000 | | 2018-2020 | |
| | Поручни на главном входе | О,С,Г,У | ремонт | 2 | 15 200 | | 2018-2020 | |
| | Навес над пандусом | К,О,С,Г,У | ремонт | 2 | 81 200 | | 2018-2020 | |
| 3.3 | По путям движения | | | | | | | |
| | Демонтаж ступеней в зрительный зал, установка поручней | К,О | ремонт | 2 | 10 000 | | 2018-2020 | |
| | Демонтаж порогов в репетиционный зал | К,О,С,Г,У | ремонт | 2 | 5 000 | | 2018-2020 | |
| | Приобретение лестничного гусеничного подъемника (2 шт.) | | | | 520 000 | | 2018-2020 | |
| | Установка подъемного вертикального устройства на улице на входе в зрительный зал (на второй этаж) | К,О | | 2 | 1 597 000 | | 2018-2020 | |
| | Реконструкция лестницы на улице на входе в зрительный зал (на второй этаж) | К,О | | 2 | 350 000 | | 2018-2020 | |
| | Установка поручней на лестнице на второй этаже | | | | 60 000 | | 2018-2020 | |
| | Монтаж тактильного предупреждающего покрытия на лестницах | С | | 2 | 113 799,66 | | 2018-2020 | |
| 3.4. | По зоне оказания услуг | | | | | | | |
| | Организация мест в зрительном зале для МГН | К | ремонт | | - | | 2017-19 | |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям | | | | | | | |
| | реконструкция санитарно-гигиенического | К,О | ремонт | 2 | 461 135 | | 2018- | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------|---|------------------------|--|---------------|
| | помещения для МГН | | | | | | 2020 |
| 4. | Обеспечение информационной доступности услуг | | | | | | |
| | Изготовление мнемосхемы (тактильного плана здания), табличек (визуальных и тактильных) | С,Г | услуги | 2 | - 59 000 | | 2017 |
| | Обследование сайта в рамках доступности для МГН | К,О,С,Г,У | | 1 | 3 000 | | 2016 |
| | - модернизация сайта и приведение в соответствие с требованиями доступности | С,Г,О | услуги | 2 | по итогам обследования | | 2017- 2018 |

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|----|
| -на начало планового периода | ВНД | ДЧ | ВНД | ВНД | ДЧ |
| -по завершении 1 этапа адаптации | ВНД | ДЧ | ВНД | ВНД | ДЧ |
| -по завершении 2 этапа адаптации | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП | ДП |